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LÉRIDA- TOLIMA 

 ACTA DE REINICIO PARA PROCESO  
REGIMEN ESPECIAL NO RE-004-2021 

 

 
 

 
El acta de reinicio, es el documento mediante el cual las partes formalizan el acuerdo para dar por terminada la 
suspensión y reinician la ejecución del contrato. 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Contratante 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  TÉCNICA 
MINUTO DE DIOS FE  Y ALEGRÍA 

NIT 809.001.475-1 

2. Razón social del contratista  FR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S  NIT☐ 901.191.455-4 

3. Nombre del Supervisor CECILIA CASTILLO GARZON C.C☐ 28.796.616 

4. Objeto del contrato 

Contratar la prestación de servicios de reproducción de 56.830 fotocopias en 
papel Bond de 75 Gramos, tamaño carta en blanco y negro (44.016) y tamaño 
oficio a color  (12.814), impresas a una sola  cara, como estrategia pedagógica 
en la flexibilización del currículo y el plan de estudios del segundo periodo, 
atendiendo las condiciones de la emergencia sanitaria por el covid-19, 
necesario en la institución educativa. 

5. Número del CDP 008 

6. 
Número de Registro 
 presupuestal 

008 

7. Duración inicial del contrato TRES(03) DIAS   

8. Valor inicial del contrato $4.082.278 

9. Valor final del contrato $4.082.278 

11. Fecha de inicio del contrato MAYO 12 DEL 2021 

12. Duración de la Suspensión1 

Número de suspensiones _2 (DOS)_ 

Suspensión Desde Hasta 

1 12/05/2021 01/06/2021 

13. Duración de la Suspensión2 2 
 

01/06/2021 
 

01/07/2021 

CONSIDERACIONES 
 

1. El Contrato antes identificado  fue suspendido temporalmente durante el tiempo comprendido entre el día 
12 de Mayo de 2021, y el  día 01 de Julio de 2021, como consta en las Actas de Suspensión N° 001 suscrita 
por las partes el  día 12 del mes Mayo del año 2021; y N° 002 suscrita por las partes el  día 01 del mes Junio 
del año 2021.  
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2. Las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a 
reiniciar la ejecución del mismo a partir del día 02 de Julio de 2021; por lo que las partes,  

 
AC U E R D A N 

 
PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato a partir del 02 de Julio de 2021 y en consecuencia la terminación 
del mismo se surtirá el día 06 de Julio de 2021. 
 
Para constancia se firma a los 02 días del mes de Julio del año 2021. 
 
 

 
 
 

CONTRATANTE       CONTRATISTA 
 
 
 

LUZ STELLA RAMOS ARDILA       FR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S  

Rectora – Ordenadora del gasto               LUISA FERNANDA CARDOZO R. 

        Representante Legal 

ORIGINAL FIRMADO 

 


